

Dodatek č. 1 ke smlouvě na park WENE

Předkládám na 18. veřejné zasedání Zastupitelstva obce žádost o schválení dodatku č. 1 na zhotovení díla s názvem Brtníky – úprava veřejných prostranství (park WENE). V tomto dodatku se řeší více a méněpráce. Předmět díla se rozšiřuje o provedení prací spojených se změnou č. 1, která obsahuje navýšení zemních prací pod labyrinthem z důvodu bourání původního betonového podloží zjištěného při realizaci pod vrstvou ornice a osazení altánu na kovových vrutech z důvodu vyrovnaní nerovnosti terénu. Tyto práce požadované objednatelem byly oceněny jako vícepráce a byly vzájemně odsouhlaseny se zhotovitelem a technickým dozorem stavby. Jako méněpráce jsou označeny práce týkající se uložení chrániček podzemního vedení a s tím spojené zemní práce. Výsledná cena díla se mění na 560 165,84,- Kč včetně DPH. V příloze naleznete Dodatek smlouvy a Soupis prací.

.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Staré Křečany souhlasí – nesouhlasí s dodatkem č. 1 na zhotovení díla s názvem Brtníky – úprava veřejných prostranství. Cena díla se mění na 560 165,84,- Kč včetně DPH.

- a) Zastupitelstvo obce Staré Křečany pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.**