

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě na park WENE**

Předkládám na 20. veřejné zasedání Zastupitelstva obce žádost o schválení dodatku č. 1 na zhotovení díla s názvem Brtníky – úprava veřejných prostranství (park WENE). V tomto dodatku se řeší více a méněpráce. Předmět díla se rozšiřuje o provedení prací spojených se změnou č. 1, která obsahuje navýšení zemních prací pod labyrintem z důvodu bourání původního betonového podloží zjištěného při realizaci pod vrstvou ornice a osazení altánu na kovových vrutech z důvodu vyrovnání nerovnosti terénu. Tyto práce požadované objednatelem byly oceněny jako vícepráce a byly vzájemně odsouhlaseny se zhotovitelem a technickým dozorem stavby. Jako méněpráce jsou označeny práce týkající se uložení chrániček podzemního vedení a s tím spojené zemní práce. Výsledná cena díla se mění na 622 716,72,- Kč včetně DPH. V příloze naleznete Dodatek smlouvy číslo 1, skutečné provedení a změnový list.

### **Návrh usnesení:**

**Zastupitelstvo obce Staré Křečany souhlasí – nesouhlasí s dodatkem č. 1 na zhotovení díla s názvem Brtníky – úprava veřejných prostranství. Cena díla se mění na 622 716,72,- Kč včetně DPH.**

- a) **Zastupitelstvo obce Staré Křečany pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.**