

Sběrný dvůr – dodatek č. 1 a vícepráce

Předkládám na jednání 24. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany Vyhodnocení provedených zkoušek hutnění zemní pláně zpevněné plochy, kdy po provedených zemních prací bylo zjištěno, že podloží je nevyhovující k pokládce vlastní plochy Sběrného dvora, kdy je nutné posílit podkladovou vrstvu, aby vyhovovala technickým parametrům pro potřeby provozu sběrného dvora.

Z Protokolu o zkoušce je patrné, že je podloží nevyhovující a musí být zvýšena vrstva podkladové struktury. Na základě těchto skutečností byl dopracován Soupis prací (víceprací) s novou skladbou zpevněné plochy. Po vypracování Soupisu prací byl v součinnosti projektanta, TDI a dodavatele vypracován změnový list, kdy se mění celková cena díla o 705 337,-Kč z původních 7 888 518,- Kč na cenu díla včetně všech víceprací bez DPH na částku 8 574 647,24,-Kč.

V přílohách naleznete: Zkoušky pláně, Změnový list a Dodatek č.1

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí ve věci výstavby Sběrného dvora ve Starých Křečanech Soupis víceprací , Vyhodnocení provedených zkoušek hutnění zemní pláně zpevněné plochy a protokol o zkoušce.

- a) Na základě shora uvedených dokumentů a na podkladě Změnového listu akce výstavby Sběrného dvora Staré Křečany schvaluje změnu celkové ceny díla o 705 337,-Kč z původních 7 888 518,-Kč na cenu díla včetně všech víceprací bez DPH na částku 8 574 647,24,-Kč.**
- b) Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě ohledně prodloužení termínu dokončení prací.**