

ZMĚNOVÝ LIST	Číslo ZL: Staré Křečany - sběrný dvůr, ZL č.1 - nová skladba
Zhotovitel:	INSKY spol. s r.o., Nový Svět 100/52, 400 07 Ústí nad Labem
Změnový list vystavil	Jana Dujková
Datum:	16.11.2020

Předmět změny:

Méněpráce a vícepráce vzniklé při realizaci stavby. Vícepráce byly zadavatelem zadány v souladu s § 222, odst. 4, písm. b) zák. č. 134/2016 Sb. „o zadávání veřejných zakázek“ v platném znění.

Popis a zdůvodnění změny:

Práce byly projednány s projektantem stavby a níže jsou uvedeny změny, které vzešly z pravidelných kontrolních dnů:

Vícepráce	vícepráce	méněpráce
Změna 1) Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 - <i>nepředvídatelná skutečnost zjištěna v průběhu výstavby, nemohlo být předvídáno zhotovitelem ani projektantem</i>	27 070,00 Kč	- Kč
Změna 2) Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m - <i>nepředvídatelná skutečnost zjištěna v průběhu výstavby, nemohlo být předvídáno zhotovitelem ani projektantem</i>	49 218,00 Kč	- Kč
Změna 3) Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m - <i>nepředvídatelná skutečnost zjištěna v průběhu výstavby, nemohlo být předvídáno zhotovitelem ani projektantem</i>	129 936,00 Kč	- Kč
Změna 4) Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých - <i>nepředvídatelná skutečnost zjištěna v průběhu výstavby, nemohlo být předvídáno zhotovitelem ani projektantem</i>	1 723,00 Kč	- Kč
Změna 5) šterkodrť frakce 0/63 - <i>nepředvídatelná skutečnost zjištěna v průběhu výstavby, nemohlo být předvídáno zhotovitelem ani projektantem</i>	57 721,00 Kč	- Kč
Změna 6) Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 - <i>nepředvídatelná skutečnost zjištěna v průběhu výstavby, nemohlo být předvídáno zhotovitelem ani projektantem</i>	84 655,00 Kč	- Kč
změna 7) Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm - <i>nepředvídatelná skutečnost zjištěna v průběhu výstavby, nemohlo být předvídáno zhotovitelem ani projektantem</i>	355 014,00 Kč	- Kč
změna 7) Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 - <i>nepředvídatelná skutečnost zjištěna v průběhu výstavby, nemohlo být předvídáno zhotovitelem ani projektantem</i>	- Kč	- 19 200,00 Kč
změna 7) Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu - <i>nepředvídatelná skutečnost zjištěna v průběhu výstavby, nemohlo být předvídáno zhotovitelem ani projektantem</i>	- Kč	- 7,76 Kč

ZMĚNA CENY DÍLA:

CENA DÍLA DLE SOD bez DPH	7 888 518,00 Kč
ODEČET VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 19 207,76 Kč
PŘÍPOČET VŠECH VÍCEPRACÍ bez DPH	705 337,00 Kč
CENA DÍLA VČ. VŠECH VÍCEPRACÍ bez DPH	8 574 647,24 Kč

hodnota změny závazku smluvní hodnoty veřejné zakázky vyjádřená v procentech = 8,70%

Výše uvedené změny vycházejí z **nepředvídatelných skutečností zjištěných v průběhu výstavby**, jež projektant ani zhotovitel nemohl předvídat. A to na základě protokolu rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží dle ČSN 73 6192 (číslo protokolu RZZ 1832/20/832) ze dne 25.9.2020.

celkem vícepráce: 705 337,00 Kč

celkem méněpráce: - 19 207,76 Kč

celkem změna ceny díla: 686 129,24 Kč

Oznámení vydává:

Výše uvedené změny vycházejí z nepředvídaných skutečností zjištěných v průběhu stavebních prací, jež projektant ani zhotovitel nemohl předvídat.

zhotovitel

Stanovisko objednatele a TDI:

S navrhovanými změnami na základě stanoviska projektanta souhlasím.

.....
starosta obce

.....
Bc. Alena Bílková

Stanovisko projektanta:

S navrhovanými změnami souhlasím.

přílohy:

příloha č. 1 - položkový rozpočet změn víceprací a méněprací