

**Žádost k projednání
Zastupitelstva obce na 7. veřejném zasedání
Hasičská zbrojnice – dodatek smlouvy č. 2 a informace o finanční
bilanci prací**

Předkládám na 7. Veřejné zasedání zastupitelstva obce žádost o schválení dodatku smlouvy č. 2 rekonstrukce hasičské zbrojnice v Brtníkách. Jedná se o posunutí termínu dokončení prací o jeden měsíc na 30. 6. 2019.

Dále si dovoluji zastupitelstvo a občany informovat o finanční bilanci prací na hasičské zbrojnici. Během pravidelných kontrolních dnů vzešlo několik víceprací či méněprací. Tyto změny vycházejí z požadavků investora a nepředvídatelných skutečností zjištěných v průběhu výstavby, jež projektant nemohl předvídat. Předběžná cena stavby se navýší zhruba o 400 000 – 700 000,- Kč včetně DPH. Tato skutečnost bude do zastupitelstva navržena v dalším dodatku.

V příloze naleznete Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Staré Křečany schvaluje – neschvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla „Křečany – Brtníky – rekonstrukce požární zbrojnice pro jednotku SDH“.

- a) Zastupitelstvo obce Staré Křečany pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.**