

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	Číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Jan Seifert - Střešní systémy
Změnový list vystavil	Michaela Nollová
Datum:	05.09.2019

**Předmět změny:**

Méněpráce a vícepráce vzniklé při realizaci stavby. Vícepráce byly zadavatelem zadány v souladu s § 222, odst. 4, písm. b) zák. č. 134/2016 Sb. „o zadávání veřejných zakázek“ v platném znění.

**Popis a zdůvodnění změny:**

Práce byly projednány s projektantem stavby a níže jsou uvedeny změny, které vzešly z pravidelných kontrolních dnů:

Vícepráce č.1	vícepráce	méněpráce
<b>Změna 1)</b> 1. Namísto celoplošné demontáže stávajícího bednění pouze částečná výměna bednění u okapové hrany		- 326 496,00 Kč
<b>Změna 2)</b> 2. Zhuštění pokládky kontralatí z důvodu doplnění bednění v síle 18 mm	16 660,00 Kč	
<b>Změna 3)</b> 3. Celoplošné bednění střechy z OSB desky tl. 18 mm	308 213,00 Kč	
<b>Změna 4)</b> 4. Demontáž komínových těles do podstřešní části půdního prostoru, opatření tělesa ukončující betonovou hlavou s osazením PVC trubek, na které budou dopojeny systémové prostupy pro odvětrání kanalizace namísto opravy komínových těles		- 1 964,00 Kč
<b>Změna 5)</b> 5. Doplnění výfukové hlavice vzduchotechniky a odvětrání kanalizace v ploše střechy dle PD	14 913,00 Kč	
<b>Změna 6)</b>		
<b>změna 7)</b>		
<b>změna 8)</b>		
<b>změna VRN )</b>		

**Vícepráce č. 2**

<b>změna A)</b>		
<b>změna B)</b>		
<b>změna C)</b>		
<b>změna D)</b>		
<b>změna E)</b>		
<b>změna VRN )</b>		

**Vícepráce č. 3**

<b>změna F)</b>		
-----------------	--	--

změna G)		
změna H)		
změna I)		
změna J)		
změna K)		
změna L)		
změna M)		
změna VRN)		

**ZMĚNA CENY DÍLA:**

celkem vícepráce:	339 786,00 Kč
celkem méněpráce:	- 328 460,00 Kč
celkem změna ceny díla:	11 326,00 Kč

<b>CENA DÍLA DLE SOD</b>	
ODEČET VŠECH MĚNĚPRACÍ	- 328 460,00 Kč
CENA DÍLA BEZ MĚNĚPRACÍ	- 328 460,00 Kč
PŘÍPOČET VŠECH VÍCEPRACÍ	339 786,00 Kč
<b>CENA DÍLA VČ. VŠECH VÍCEPRACÍ</b>	<b>11 326,00 Kč</b>
DPH 21%	2 378,46 Kč
<b>CENA DÍLA VČ. VŠECH VÍCEPRACÍ VČ. DPH</b>	<b>13 704,46 Kč</b>

hodnota změny závazku smluvní hodnoty veřejné zakázky vyjádřená v procentech = #DĚLENÍ\_NULOU!

Výše uvedené změny vycházejí z požadavků investora a nepředvídatelných skutečností zjištěných v průběhu výstavby, jež projektant nemohl předvídat.

Oznámení vydává:

.....  
- starosta obce

Stanovisko TDI:

S navrhovanými změnami na základě stanoviska projektanta souhlasím.

.....  
Bc. Alena Bílková

Stanovisko projektanta:

S navrhovanými změnami souhlasím.

přílohy:

příloha č. 1 - položkový rozpočet změn víceprací a méněprací