

ZMĚNOVÝ LIST	Číslo ZL: 2
Zhotovitel:	Jan Seifert - Střešní systémy
Změnový list vystavil	Michaela Nollová
Datum:	03.12.2019

Předmět změny:

Méněpráce a vícepráce vzniklé při realizaci stavby. Vícepráce byly zadavatelem zadány v souladu s § 222, odst. 4, písm. b) zák. č. 134/2016 Sb. „o zadávání veřejných zakázek“ v platném znění.

Popis a zdůvodnění změny:

Práce byly projednány s projektantem stavby a níže jsou uvedeny změny, které vzešly z pravidelných kontrolních dnů:

Vícepráce č.2	vícepráce	méněpráce
Změna 1) 1. Zabednění boků vikýře	756,00 Kč	
Změna 2) 2. Propojení ventilačních hlavic (od krycí desky po vyústění na střechu)	31 616,00 Kč	
Změna 3) 3. Demontáž podkladního plechu pod okapnicí a 2. (3.) vrstvy okapnice po obvodu střechy (Východní část (14,95 m) 3-vrstvá + podkladní plech, ostatní 2-vrstvá + podkladní plech)	4 330,00 Kč	
Změna 4) 4. Demontáž druhé vrstvy podkladní hydroizolace pod krytinou střechy	13 009,00 Kč	
Změna 5) 5. Výměna stávajícího bednění	9 802,00 Kč	
Změna 6) 6. Méněpráce		- 76 072,00 Kč
změna 7) 7. Vyjmutí z VV položek na opravu římsy (bude fakturováno samostatnou fakturou)		- 64 819,00 Kč
změna 8)		
změna VRN)		

ZMĚNA CENY DÍLA:

celkem vícepráce:	59 513,00 Kč
celkem méněpráce:	- 140 891,00 Kč
celkem změna ceny díla: -	81 378,00 Kč

CENA DÍLA DLE SOD a DOD č. 1	4 895 206,00 Kč
ODEČET VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 140 891,00 Kč
CENA DÍLA BEZ MÉNĚPRACÍ	4 754 315,00 Kč
PŘÍPOČET VŠECH VÍCEPRACÍ	59 513,00 Kč
CENA DÍLA VČ. VŠECH VÍCEPRACÍ	4 813 828,00 Kč
DPH 21%	1 010 903,88 Kč
CENA DÍLA VČ. VŠECH VÍCEPRACÍ VČ. DPH	5 824 731,88 Kč

hodnota změny závazku smluvní hodnoty veřejné zakázky vyjádřená v procentech = -1,66%

Výše uvedené změny vycházejí z požadavků investora a nepředvídatelných skutečností zjištěných v průběhu výstavby, jež projektant nemohl předvídat.

Oznámení vydává:

.....
- starosta obce

Stanovisko TDI:

S navrhovanými změnami na základě stanoviska projektanta souhlasím.

.....
Bc. Alena Bílková

Stanovisko projektanta:

S navrhovanými změnami souhlasím.

přílohy:

příloha č. 1 - položkový rozpočet změn víceprací a méněprací