

Změnový list č. 1 – ZŠ výtahová šachta

Předkládám na 34. veřejné zasedání zastupitelstva obce žádost o rozšíření bodu 5 – změnový list stavby výtahu a IT učebny o písmeno a) kde z důvodu změnového listu č.1 se prodlouží termín dokončení díla na 30. 10. 2021.

Přílohy: dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Staré Křečany schvaluje – neschvaluje změnový list č. 1 u projektu Infrastruktura Základní školy Staré Křečany (výtahová šachta) s celkovým navýšením změny ceny díla o 317 107,57,- Kč včetně DPH. Tím se celková cena díla mění na 5 828 393,74,- Kč včetně DPH. Změnový list je součástí dodatku č.1

- a) **Zastupitelstvo obce Staré Křečany souhlasí – nesouhlasí s dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo na prodloužení termínu dokončení díla na 26. 10. 2021 jehož součástí je změnový list č. 1 a pověřuje starostu obce k podpisu dodatku č. 1.**