



## ZMĚNOVÝ LIST č. 002 ke Smlouvě o dílo ze dne 30.9.2020

**Žadatel:** Obec Staré Křečany, IČO: 00261653  
**Název projektu:** Stavební úpravy č.p. 38 ve Starých Křečanech  
**ID projektu:** 298D223001302  
**Výzva:** Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury

**Seznam a stručné zdůvodnění změn:** (číslo a název změny dle celkového seznamu změn)

ZM 01 vícenáklady vzniklé během výstavby způsobené zvýšením cen materiálu na stavebním trhu

<b>DOPAD ZMĚNY (ZMĚN) DO CENY DÍLA:</b>	<b>833 355,50 Kč (bez DPH)</b>
---	--------------------------------

**REKAPITULACE CENY DÍLA PO ZMĚNĚ (ZMĚNÁCH) bez DPH:**

Cena díla dle Smlouvy o dílo	48 967 650 Kč
Cena Změny ZL 001:	2 579 576 Kč
Cena Změny ZL 002:	833 355,50 Kč
Cena Díla po Změně (Změnách):	52 380 581,50 Kč

**VLIV ZMĚNY (ZMĚN) NA SMLUVNÍ TERMÍNY:**

Provedení změn dle tohoto Změnového listu nebude mít vliv na plnění Harmonogramu provádění díla, smluvní termíny plnění a na termín dokončení a předání díla dle Smlouvy o dílo.



**PROVEDENÍ ZMĚNY (ZMĚN):**

Provedení změn dle tohoto Změnového listu bude splňovat podmínky Smlouvy o dílo. Změny budou provedeny ve stejném standardu (co do materiálů a provedení) tak, jak je požadováno a předpokládáno v DPS a ve Smlouvě o dílo.

**SEZNAM PŘÍLOH:**

1. Staré Křečany č.p. 38, stavební úpravy – zvýšení cen materiálu

**Stanovisko navrhovatele změny:**

<b>VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:</b>	<b>SE ZMĚNOU SOUHLASÍM</b>		
Datum:	Jméno:	Ing. Jan Farkaš	Podpis:

<b>TDI:</b>	<b>PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM</b>		
Datum:	Jméno:	Bc. Alena Bílková	Podpis:
<b>OBJEDNATEL:</b>	<b>Schválené zastupitelstvem obce ..... usnesením č. ....</b>		
Datum:	Jméno:	František Moravec	Podpis: