

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Časová osa																								
							Čtvrť 1, 2023				Čtvrť 2, 2023				Čtvrť 3, 2023				Čtvrť 4, 2023				Čtvrť 1, 2024				Čtvrť 2, 2024				
							XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	➔	Příprava	62 dny	04.01. 23	31.03. 23																										
2	➔	Úvodní schůzka - potvrzení účasti	1 den	04.01. 23	04.01. 23																										
3	➔	Příprava usnesení	15 dny	05.01. 23	25.01. 23	2																									
4	➔	Příprava harmonogramu	5 dny	05.01. 23	11.01. 23	2																									
5	➔	Schválení umístění sídla	15 dny	05.01. 23	25.01. 23	2																									
6	➔	Příprava stanov	15 dny	05.01. 23	25.01. 23	2																									
7	➔	Příprava zakladatelské smlouvy	15 dny	05.01. 23	25.01. 23	2																									
8	➔	Příprava materiálů pro schválení zastupitelstvem	5 dny	26.01. 23	01.02. 23	3;4																									
9	➔	Schvalování v zastupitelstvech	2 měsíce	03.02. 23	31.03. 23	10SF																									
10	➔	Nejpozdější termín schválení	0 dny	31.03. 23	31.03. 23																										
11	➔	Založení DSO	28 dny	31.03. 23	09.05. 23																										
12	➔	Žádost o zápis do rejstříku sdružení	30 upl.dny	31.03. 23	30.04. 23	10																									
13	➔	Svolání úvodní valné hromady	7 dny	01.05. 23	09.05. 23	12																									
14	➔	Návrh a schválení řídicího orgánu	0 dny	09.05. 23	09.05. 23	13																									
15	➔	Založení svozové firmy	57 dny	10.05. 23	27.07. 23																										
16	➔	Výběr právníka	2 týdny	10.05. 23	23.05. 23	14																									
17	➔	Příprava podkladů pro zápis	1 týden	24.05. 23	30.05. 23	16																									
18	➔	Zápis do rejstříku	30 upl.dny	30.05. 23	29.06. 23	17																									
19	➔	Výběr výkonného ředitele	1 měsíc	30.06. 23	27.07. 23	18																									
20	➔	Příprava zahájení činnosti	190 dny	28.07. 23	18.04. 24																										
21	➔	Stanovení materiálních, personálních a finančních požadavků požadavků a	2 týdny	28.07. 23	10.08. 23	19																									
22	➔	Personální obsazení - administrativa	2 měsíce	11.08. 23	05.10. 23	21																									
23	➔	Povolovací řízení	2 měsíce	28.07. 23	21.09. 23	19																									
24	➔	Majetkové a finanční vklady obcí - schválení	2 měsíce	28.07. 23	21.09. 23	19																									
25	➔	Nákup materiálu a techniky	9 měsíce	11.08. 23	18.04. 24	21																									
26	➔	Smlouva koncovka SKO	2 měsíce	22.09. 23	16.11. 23	23																									
27	➔	Smlouva koncovka tříděný odpad	2 měsíce	22.09. 23	16.11. 23	23																									
28	➔	Personální obsazení - dělnické profese	1 měsíc	22.03. 24	18.04. 24	32SF																									
29	➔	Příprava obcí	120 dny	03.11. 23	18.04. 24																										
30	➔	Výpovědi stávajících smluv	6 měsíce	03.11. 23	18.04. 24	32SF																									
31	➔	Informační kampaň obyvatelstvu	2 měsíce	23.02. 24	18.04. 24	32SF																									
32	➔	Zahájení pravidelného svozu	0 dny	18.04. 24	18.04. 24	25;26;27																									