

ZMĚNOVÝ LIST	Číslo ZL: 1/2023
Zhotovitel:	Radek Zralý
Změnový list vystavil	
Datum:	14.09.2023

Předmět změny:

Méněpráce a vícepráce vzniklé při realizaci stavby. Vícepráce byly zadavatelem zadány v souladu s § 222, odst. 4, písm. b) zák. č. 134/2016 Sb. „o zadávání veřejných zakázek“ v platném znění.

Popis a zdůvodnění změny:

Práce byly projednány s projektantem stavby a níže jsou uvedeny změny, které vzešly z pravidelných kontrolních dnů:

	vícepráce	méněpráce
Změna 1) Změna způsobu založení oplocení byla řešena z důvodu chybějících základů při odstranění stávající zdi. Základové pasy byly zvýšeny, bylo doplněno zdivo a s tím související terénní úpravy. Práce budou provedeny dle doplněné projektové dokumentace. Součástí je i nová vstupní branka dle požadavku investora.	278 258,73 Kč	
Změna 2) Odvoz sutí na skládku - bude použita v rámci stavby jako podkladová vrstva pro terénní úpravy. Bude proveden odpočet části zdi, kde bude umístěna branka.		101 063,56 Kč

ZMĚNA CENY DÍLA:

celkem vícepráce:	278 258,73 Kč
celkem méněpráce:	101 063,56 Kč
celkem změna ceny díla:	177 195,17 Kč

CENA DÍLA DLE SOD	1 159 601,19 Kč
ODEČET VŠECH MĚNĚPRACÍ	- 101 063,56 Kč
CENA DÍLA BEZ MĚNĚPRACÍ	1 058 537,63 Kč
PŘÍPOČET VŠECH VÍCEPRACÍ	278 258,73 Kč
CENA DÍLA VČ. VŠECH VÍCEPRACÍ	1 336 796,36 Kč
DPH 21%	280 727,24 Kč
CENA DÍLA VČ. VŠECH VÍCEPRACÍ VČ. DPH	1 617 523,60 Kč

hodnota změny závazku smluvní hodnoty veřejné zakázky vyjádřená v procentech = 24,00%

Výše uvedené změny vycházejí z požadavků investora a nepředvídatelných skutečností zjištěných v průběhu výstavby, jež projektant nemohl předvídat.

Oznámení vydává:

.....
zhotovitel

Stanovisko objednatele a TDI:
S navrhovanými změnami na základě stanoviska projektanta souhlasím.

.....

starosta obce

.....
Bc. Alena Bílková

Stanovisko projektanta:
S navrhovanými změnami souhlasím.

.....

přílohy:
příloha č. 1 - položkový rozpočet změn víceprací a méněprací