

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	Číslo ZL: 01	
Zhotovitel:	ANTISTAV s.r.o.	
Změnový list vystavil	Josef Rohla, jednatel	
Datum:	17.07.2025	
Předmět změny:		
Méněpráce a vícepráce vzniklé při realizaci stavby.		
Popis a zdůvodnění změny:		
Práce byly projednány s projektantem stavby a níže jsou uvedeny změny, které vzešly z pravidelných kontrolních dnů:		
	vícepráce	méněpráce
<b>Změna 1) - Tato změna souvisí s požadavkem ČEZ - Ponechání zdi.</b>		
32 - K - 962032231R00.1 -Bourání zdiva z cihel pálených na MVC strojně - 28,36m3 - 450Kč/m3		- 12 762,00 Kč
47 -K - 979088212R00 - Nakládání suti na dopr.prostředky - 33,12t - 15 Kč/t		- 496,80 Kč
51 - K - 979990101R00 - Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102 - 33,12t - 350 Kč/t		- 11 592,00 Kč
54 - K - 979083117R00 - Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m - 33,12t - 105Kč/t		- 3 477,60 Kč
55 -K - 979083191R00 - Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m - 1 689,12t - 3Kč/t		- 5 067,36 Kč
1 -K - 981511111 - Bourání zdiva z cihel pálených na MVC ručně - 10,8m3 - 1 380 Kč/m3	14 904,00 Kč	
2 -K-945412112 - Teleskopická hydraul. montážní plošina na samohybném podvozku, s točným košem do výšky zdvihu 21m - 7 x den - 3900Kč/den	27 300,00 Kč	
3-K-HZS1292 - Hzs - Stavební dělník - 100 hod - 285 Kč/ hod	28 500,00 Kč	
<b>Změna 2) - Změna dle požadavků investora, okna pořizoval investor z vlastních zdrojů.</b>		
9 - K - 311238525R00 - Zdivo POROTHERM 38 Profi DRYFIX P15, tl. 400 mm - 67,9 m2 - 850 Kč/m2		- 4 675,00 Kč
10 -K - 430321313R00 - Beton železový C 16/20-úprava nájezdové rampy - 2,8 m3 - 3 950 Kč/m3		- 5 530,00 Kč
11 - K - 612100030RA0 - Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková - 67,9 m2 - 250 Kč/m2		- 1 375,00 Kč
12 -K - 622420110RA0 - Omítka stěn vnější vápenocement. štuková, Akronát - 67,9 m2 - 250 Kč m2		- 1 375,00 Kč
Překlad 70x238x2000 8 ks - 1410 Kč/ks	11 280,00 Kč	

<b>Změna 3)</b>		
Tato položka nebude realizována na požadavek investora.		
7 - K - 180402111R00 - Založení trávníku parkového výsevem v rovině - 608,93 m2 - 5 Kč/m2		- 3 044,65 Kč
Tato položka nebude realizována na požadavek investora.		
83 - K - 764352201R00 - Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 280 mm - 11 m - 350 Kč/m		- 3 850,00 Kč
Na požadavek investora. Způsob upravení střechy po demolici.		
0-K-764212664 - Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapovým plechem, rš 330mm - 11m - 350 Kč/m	3 850,00 Kč	
Provedeno na požadavek investora - zjištění nezávadnosti materiálu. Certifikovaný odběr vzorků a zajištěný akreditované analýzy dle vyhlášky 273/2001 Sb. příloha 5 sl.2	37 800,00 Kč	
Na požadavek investora - změna množství. 56-K-979083191R00 - Nakládání sutí na dopr.prostředky-zvlášť.zakl.obj. 200t - 15Kč/t	3 000,00 Kč	
Na požadavek investora - změna množství. 57-K-979093111R00 - Uložení sutí na skládku bez zhutnění - 200t - 10Kč/t	2 000,00 Kč	
Na požadavek investora - změna množství. 58-K-979083113R00 - Vodorovné přemístění sutí na skládku do 2000 m - 200t - 55Kč/t	11 000,00 Kč	

celkem vícepráce: 139 634,00 Kč

celkem méněpráce: - 53 245,41 Kč

celkem změna ceny díla: 86 388,59 Kč

**ZMĚNA CENY DÍLA:**

CENA DÍLA DLE SOD		1 349 026,96 Kč
ODEČET VŠECH MĚNĚPRACÍ	-	53 245,41 Kč
CENA DÍLA BEZ MĚNĚPRACÍ		1 295 781,55 Kč
PŘÍPOČET VŠECH VÍCEPRACÍ		139 634,00 Kč
CENA DÍLA VČ. VŠECH VÍCEPRACÍ		1 435 415,55 Kč
DPH 21%		301 437,27 Kč
CENA DÍLA VČ. VŠECH VÍCEPRACÍ VČ. DPH		1 736 852,82 Kč

hodnota změny závazku smluvní hodnoty veřejné zakázky vyjádřená v procentech = 6,40%

Výše uvedené změny vycházejí z požadavků investora a nepředvídatelných skutečností zjištěných v průběhu výstavby, jež projektant nemohl předvídat.

Oznámení vydává:

.....  
zhotovitel

Stanovisko objednatele a TDI:

S navrhovanými změnami na základě stanoviska projektanta souhlasím.

.....  
starosta obce

.....  
Bc. Alena Bílková

Stanovisko projektanta:

S navrhovanými změnami souhlasím.

přílohy:

příloha č. 1 - položkový rozpočet změn víceprací a méněprací