

ZMĚNOVÝ LIST	Číslo ZL: 1
Zhotovitel:	sanexc s.r.o., Španělská 742/6, Praha 120 00, IČ: 28668292
Změnový list vystavil	Ladislav Jindra - stavbyvedoucí
Datum:	10.10.2025

Předmět změny:

Měněpráce a vícepráce vzniklé při realizaci stavby. Vícepráce byly zadavatelem zadány v souladu s § 222, odst. 4,5,6 zák. č. 134/2016 Sb. „o zadávání veřejných zakázek“ v platném znění.

Popis a zdůvodnění změny: SO 01 - Rekonstrukce vodní nádrže - Po vypuštění a otryskání obou nádrží, byla provedena prohlídka stavu před sanačními pracemi. Bylo zjištěno, že dno a část zdi nádrže VN1 již nelze navrženými sanacemi efektivně opravit bez dalších vyšších nákladů na sanační materiály a práci. Proto bylo projektantem navrženo řešení, které bude ekonomicky výhodnější a funkční, spočívající v odbourání nesourodé části zdi a betonáž dna armovaným betonem.

Práce byly projednány s projektantem stavby a níže jsou uvedeny změny, které vzešly z pravidelných kontrolních dnů:

	vícepráce	meněpráce
Změna 1) SO 01 - Rekonstrukce vodní nádrže - Vybetonování dna malé nádrže armovaným betonem, odbourání části zdi, dobetonávka odbourané části zdi. Navýšení množství sutí v souvislosti s demolicemi.	329 788,83 Kč	
Změna 2) SO 01 - Rekonstrukce vodní nádrže - Neprovedení všech sanačních vrstev malé nádrže, jedná se o dno a nově betonované části zdi.		234 677,35 Kč

ZMĚNA CENY DÍLA:

CENA DÍLA DLE SOD	7 193 747,18 Kč
ODEČET VŠECH MĚNĚPRACÍ	234 677,35 Kč
CENA DÍLA BEZ MĚNĚPRACÍ	6 959 069,83 Kč
PŘÍPOČET VŠECH VÍCEPRACÍ	329 788,83 Kč
CENA DÍLA VČ. VŠECH VÍCEPRACÍ	7 288 858,66 Kč
DPH 21%	1 530 660,32 Kč
CENA DÍLA VČ. VŠECH VÍCEPRACÍ VČ. DPH	8 819 518,98 Kč

celkem vícepráce:	329 788,83 Kč
celkem meněpráce:	234 677,35 Kč
celkem změna ceny díla:	95 111,48 Kč

hodnota změny závazku smluvní hodnoty veřejné zakázky vyjádřena v procentech = 1,32%

Výše uvedené změny vycházejí z požadavků investora a nepředvídatelných skutečností zjištěných v průběhu výstavby, jež projektant nemohl předvídat.

Oznámení vydává:



Ladislav Jindra

zhotovitel

Stanovisko objednatele a TDI:

S navrhovanými změnami na základě stanoviska projektanta souhlasím.



Bc. Alena Bilková

Stanovisko projektanta:

S navrhovanými změnami souhlasím.



přílohy:

příloha č. 1 - položkový rozpočet změn víceprací a meněprací

REKAPITULACE STAVBY

Kód 2022190-R2-ZL

Stavba: Rekonstrukce vodní nádrže na p.p.č.182,k.ú. Brtníky - zkapacitněnívodních zdrojů v obci pro IZS

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	p.p.č.k.182, k.ú. Brtníky	Datum:	1. 10. 2025
Zadavatel:		IC:	
	Obec Staré Křečany	DIC:	
Zhotovitel:		IC:	28686292
	sanexcz s.r.o.	DIC:	CZ28686292
Projektant:		IC:	
	ProProjekt s.r.o.	DIC:	
Zpracovatel:		IC:	
	Ladislav Jindra	DIC:	
Poznamka			

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popiskem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkové k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

95 111,48

Sazba daně	Základ daně
21.00%	95 111,48
12.00%	0,00

Výše daně
19 973,41
0,00

Cena s DPH

v CZK

115 084,89

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód 2022190-R2-ZL

Stavba:
 Rekonstrukce vodní nádrže na p.p.č.182,k.ú. Brtníky - zkapacitněnívodních zdrojů v obci pro IZS

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

p.p.č.k.182, k.ú. Brtníky

Obec Staré Křečany

sanexcz s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

1. 10. 2025

ProProjekt s.r.o.

Ladislav Jindra

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
ZL 1	SO 01 - Rekonstrukce vodní nádrže - změnový list č.1	95 111,48	115 084,89	STA
ZL 1.1	Méně práce	-234 677,35	-283 959,59	Soupis
ZL 1.2	Více práce	329 788,83	399 044,48	Soupis



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce vodní nádrže na p.p.č. 163 k.ú. Stará - Západočeský územní úřad v obci pro IZS

Objekt:

ZL 1 - SO 01 - Rekonstrukce vodní nádrže - změnový list č.1

Scopí:

ZL 1.2 - Více práce

KSO:
Město:

CC-CZ:
Datum:

1. 10. 2025

Zadavatel:

Obec Staré Křečany

Zhotovitel:

sanexcz s.r.o.

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Zpracovatel:

Ladislav Jindra

Poznámka:

28686292

CZ28686292

Cena bez DPH

329 788,83

Cena základní
sazba

#ODKAZ!
#ODKAZ!

Základ daně

Sazba daně
21,00%

Výše daně

#ODKAZ!
#ODKAZ!

Cena s DPH

v CZK

#ODKAZ!

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce vodní nádrže na p.p.č. 132,k.ú. Brtníky - zkapacitněnívodních zdrojů v obci pro IZS

Objekt:

ZL 1 - ŠO 01 - Rekonstrukce vodní nádrže - změnový list č. 1

Soupis:

ZL 1.2 - Více práce

Místo:

Datum: 1. 10. 2025

Zadavatel:

Obec Staré Křečany

Zhotovitel:

sanexcz s.r.o.

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Zpracovatel:

Ladislav Jindra

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

329 788,83

HSV - Práce a dodávky HSV

329 788,83

2 - Zakládání

10 200,96

3 - Svislé a kompletní konstrukce

221 008,21

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 115,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

67 408,82

997 - Přesun sutě

27 653,36

998 - Přesun hmot

2 402,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce vodní nádrže na p.p.č. 132,k.ú. Brtníky - zkapacitněnívodních zdrojů v obci pro IZS

11,049	" nádrž D1 - vícepráce	11,049
--------	------------------------	--------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce vodní nádrže na p.p.č. 160 k.ú. Blatná - Západočerné vodní zdroj v obci pro IZS

Objekt:

ZL 1 - SO 01 - Rekonstrukce vodní nádrže - znenový list č.1

Soupis:

ZL 1.1 - Méně práce

KSO:
(Město:

CO-CZ
Datum:

1. 10. 2025

Zpracoval:

Obec Staré Křečany

IC:

DIC:

Zpracoval:

sanexcz s.r.o.

IC:

DIC:

28686292

CZ28686292

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

IC:

DIC:

Zpracoval:

Ladislav Jindra

IC:

DIC:

Podpis:

Cena bez DPH

-234 677,35

Cena zahrnutá
s DPH

Základ dání

Sazba dání

Výše dání

#ODKAZ:

21,00%

#ODKAZ:

#ODKAZ:

12,00%

#ODKAZ:

Cena s DPH

V CZK

#ODKAZ!

[illegible]