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DODATEK Č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 10.7.2024 
„Oprava lesní cesty Dymník – I. Etapa“ 

 
SMLUVNÍ STRANY 
(1) SKJ s.r.o. 

se sídlem: Žitavská 204, 463 34 Hrádek nad Nisou 
zastoupena: Jakub Jurek, jednatel společnosti 
IČ: 07807716 
DIČ: CZ07807716 
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č.ú. 115-8580700287/0100 
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 43015 
e-mailové spojení: kolabaze@seznam.cz 
Telefon: +420 739 132 634 

 
na straně jedné (dále jen „Zhotovitel“) 
 
a 
 
(2) Obec Staré Křečany 

se sídlem: Staré Křečany 39, 40761 
zastoupena: František Moravec, starosta obce 
IČ: 00261653 

DIČ: CZ00261653 

Bankovní spojení: č.ú. ………………………………… 
e-mailové spojení: dotace.krecany@volny.cz 
Telefon: +420 724 251 774 

 
na straně druhé (dále jen „Objednatel“) 
 
 
(Zhotovitel a Objednatel společně dále též jen „Smluvní strany“) 
 
 
VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
 

(A) Smluvní strany spolu dne 10. 7. 2024 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), na základě 

které se Zhotovitel zavázal pro Objednatele provádět Dílo spočívajcí v realizaci projektu 

„„Oprava lesní cesty Dymník – I. etapa” (dale jen „Dílo”), a to v místě plnění tak, jak je defino-

váno ve Smlouvě za celkovou cenu za Dílo ve výši 7.020.823,49 Kč bez DPH, resp. 8.495.196,42 

Kč včetně DPH; 

(A) Účinnost Smlouvy byla Smluvními stramami v čl. 19.6. Smlouvy sjednána na den, kdy Objedna-

tel uzavře Dohoda o poskytnutí dotace mezi Objednatelem a poskytovatelem dotace (Státní 

zemědělský a intervenční fond dle parametrů podle Smlouvy. 

(B) Objedantel uzavřel s poskytovatelem dotace Dohodu o poskytnutí dotace v pozdějším termínu, 

než Smluvní strany při uzavření Smlouvy očekávaly, a proto nemohly být práce na Díle zahájeny 
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a prováděny v souladu s Hamornogramem, který tvoří přílohu č. 2 Smlouvy, a dále, v souladu 

s termíny podle čl. 2.1. Smlouvy, a proto Smluvní strany mají zájem uzavřít tento dodatek; 

(C) Smluvní strany mají zájem upravit tímto dodatkem ke Smlouvě své vzájemné vztahy při prová-

dění Díla, a to jmenovitě sjednat změnu a aktualizaci harmonogramu prací s termínem zahájení 

prací v květnu roku 2026 a současně upravit dobu (termín) pro provedení Díla; 

PROTO UZAVÍRAJÍ SMLUVNÍ STRANY TENTO DODATEK Č. 1 
(dále jen „Dodatek“) 

1. ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ A HARMONOGRAMU 

1.1. Smluvní strany se dohodly na změně doby provedení Díla podle čl. 2.1. Smlouvy a změně přílohy 
č. 2 Smouvy doplněním nového harmonogramu prací; Smluvní strany se dohodly, že čl. 2.1. se 
zcela ruší a nahrazuje se novým čl. 2.1., který zní následovně: 

“2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY) 
 

2.1.1.  Zhotovitel je povinen zahájit přípravné práce pro provedení stavby nejpozději do 7 
dní ode dne výzvy učiněné Objednatelem, přičemž tato lhůta začne plynout nejdříve 
dne 1. 5. 2025. 

 
Objednatel zavazuje vyzvat Zhotovitele k převzetí staveniště do 1 měsíce od nabytí 
účinnosti této smlouvy; Práce na Díle podle této Smlouvy budou v souladu s harmo-
nogramem zahájeny nejdříve dne 1. 5. 2025, přičemž do této doby není zhotovitel 
povinen práce na díle zahájit, a to bez ohledu na skutečnost, že Zhotovitel protoko-
lárně převezme od objednatele staveniště v dřívějším termínu; Smluvní strany pro 
vyloučení všech pochybností ujednaly, že do doby faktického zahájení prácí na díle 
Zhotovitel není povinen plnit žádné povinnosti spojené s prováděním díla včetně 
zabezpečí staveniště a jeho udržování nebo vytyčení a provedení dopravních opat-
ření, a to bez ohledu na protokolání předání staveniště. Do doby faktického zahá-
jení prací na díle Zhotovitel není odpovědný za neplnění jakýchkoli povinností spo-
jených s plněním díla a nepřebírá jakékoli nebezpečí škody na díle nebo staveništi. 

 
Zhotovitel se dále zavazuje postupovat v souladu s harmonogramem prací dle pří-
lohy č. 2 této smlouvy, kterou sám vytvořil. 

 
2.1.2.  Smluvní strany ujednaly, že jednotlivé dílčí termíny realizace jsou stanoveny v har-

monogramu realizace prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy 
 
2.1.3. Smluvní strany ujednaly, že k řádnému dokončení realizace díla (dokončení stavebních 

prací) a předání díla dojde nejpozději v termínu do 31. 10. 2026.” 

1.2. Smluvní strany se dohodly, že příloha č. 2 Smlouvy „Harmonogram realizace prací“ se zcela ruší a 
nahrazuje se novou přílohou č. 2 „Harmonogramu realizace prací – aktualizace č. 1“, který tvoří 
přílohu č. 1 tohoto Dodatku, přičemž nabytím účinnosti tohoto Dodatku se nový harmonogram 
stává nedílnou součástí Smlouvy. 

2. USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ  

2.1. V ostatních ujednáních tímto Dodatkem nedotčených zůstává Smlouva zcela nezměněna. 

2.2. Tento Dodatek byl uzavřena v souladu s českým právem a řídí se platnými právními předpisy České 
republiky. 

2.3. Tento Dodatek je platný a účinná dnem jejího uzavření oběma Smluvními stranami. 
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2.4. Tento Dodatek lze měnit písemnými dodatky k Dodatku podepsanými oběma smluvními stranami, 
ledaže Smlouva stanoví jinak. 

2.5. Tento Dodatek byl vyhotoven a podepsán ve dvou vyhotoveních, přičemž každá Smluvní strana 
obdrží jedno vyhotovení tohoto Dodatku. 

2.6. Poté, co si tento Dodatek pozorně přečetly, Smluvní strany prohlašují, že s jejím obsahem souhlasí, 
že tenti Dodatek byla sepsán na základě pravdivých informací, že vyjadřuje jejich opravdovou a 
svobodnou vůli, že měly dostatek času se s obsahem tohoto Dodatku seznámit a uzavření tohoto 
Dodatku pečlivě zvážit a rozmyslet, že všem ustanovením tohoto Dodatku zcela rozumí, chápou 
jejich obsah a nepožadují jejich další vysvětlení, a že tento Dodatek nebyl uzavřen v tísni ani za 
jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho Smluvní strany připojují níže své podpisy. 

2.7. Tento Dodatek ke Smlouvě byl schválena zastupitelstvem obce Staré Křečany dne ________2025 
usnesením č. ____________ . 

 
Přílohy: 

- Příloha č. 1 – Harmonogram realizace prací – aktualizace č. 1 
 

 
Dle  
 
 

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN 
 

V Hrádku nad Nisou  V Starých Křečanech 

   
za SKJ s.r.o. 
Jakub Jurek, jednatel 
Zhotovitel 

 

Za Obec Staré Křečany 
František Moravec, starosta 
Objednatel 
 

 


