



## Dodatek č. 1 ke smlouvě

na zhotovení díla s názvem  
**Staré Křečany – sběrný dvůr**  
uzavřený níže uvedeného dne a roku podle SoD ze dne 3.7.2020

### 1. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Název/Obchodní jméno: **Obec Staré Křečany**  
Se sídlem: **Staré Křečany 38, 407 61 Staré Křečany**  
IČ : 00261653  
DIČ: CZ00261653  
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Rumburk  
Číslo účtu : 8727431/0100  
Zastoupený: Františkem Moravcem, starostou obce  
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: František Moravec, starosta  
Zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: Bc. Alena Bílková, TDI

a

**Zhotovitel:** Obchodní jméno: **INSKY spol s r. o.**  
Se sídlem: **Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem**  
IČ : 00671533  
DIČ : CZ00671533  
Bankovní spojení : Česká spořitelna a. s., Ústí nad Labem  
Číslo účtu : 40272/0800  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C vložce 113  
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Štráchalem, jednatelem  
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: Ing. Jaroslav Štráchal, jednatel  
Zástupci oprávnění jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: Ing. Jiří Koranda, výrobní ředitel

### 4. TERMÍNY PLNĚNÍ

Termíny plnění dle SoD ze dne 3.7.2020

4.1 Předpoklad zahájení prací: 06/2020  
4.2 Dokončení prací: 12/2020

#### Nový termín dokončení prací

4.2 Dokončení prací: 30.6.2021

Důvodem změny termínu dokončení prací je nutnost změny skladby zpevněné plochy na základě nevyhovujících zkoušek pláň. Na základě protokolů o zkouškách pláň byla navržena nová skladba zpevněné plochy. Tyto okolnosti vznikly až v průběhu stavebních prací a nemohly být předvídané před zahájením prací.

## **18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

18.5 Tento Dodatek č.1 ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.

Ostatní ujednání zůstávají beze změny.

### Přílohy smlouvy:

- Příloha č. 1 : protokol o zkoušce číslo SZZ 9872/20/872

V Ústí nad Labem, dne .....

Ve Starých Křečanech, dne .....

za zhotovitele:

za objednatele:

---

Ing, Jaroslav Štráchal  
jednatel

---

František Moravec  
starosta obce