

## **Změna na stavbě - střecha ZŠ**

Předkládám na 10. veřejné zasedání Zastupitelstva obce žádost o schválení změn rekonstrukce střechy Základní školy Staré Křečany.

Dne 13. 8. 2019 předložil zhotovitel změny stavby – Rekonstrukce střechy ZŠ. Změny byly projednány za účasti technického dozoru investora Bc. Aleny Bílkové, projektanta Ing. Jiřího Coblá, starosty Františka Moravce a člena stavební komise Františka Zahradníka. Tyto předložené změny byly schváleny. Zhotovitel předkládá rozpočet k odsouhlasení zastupitelstvem. Touto změnou se cena díla zmenší o 1 029 201,8,- Kč.

V příloze naleznete soupis odsouhlasených změn k provedení zakázky, upravený položkový rozpočet.

### **Návrh usnesení:**

**Zastupitelstvo obce Staré Křečany schvaluje – neschvaluje změny rekonstrukce střechy Základní školy Staré Křečany, kterou se cena díla zmenší o 1 029 201,8,- Kč na cenu celkovou 4 880 293,- Kč s DPH.**

- a) **Zastupitelstvo obce Staré Křečany pověřuje starostu k podpisu dodatku smlouvy díla.**