

Žádost o prodloužení termínu dokončení díla – střecha ZŠ

Předkládám na 13. VZZO žádost firmy Střešní systémy – Jan Seifert na prodloužení termínu dokončení prací díla „Oprava střechy ZŠ v obci Staré Křečany“. K tomuto bodu předkládám průvodní dopis od jednatele firmy.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Staré Křečany schvaluje – neschvaluje žádost firmy Střešní systémy – Jan Seifert na prodloužení termínu dokončení prací díla „Oprava střechy ZŠ v obci Staré Křečany“. Novým termínem dokončení prací je 20. 12. 2019.