



# Obec Staré Křečany

Staré Křečany 38  
407 61 Staré Křečany

23. veřejné zasedání  
Zastupitelstva obce  
Staré Křečany  
-----

## **Věc. Změnový rozpočet na výstavbu Sběrného dvora Staré Křečany.**

Předkládám na jednání 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany Vyhodnocení provedených zkoušek hutnění zemní pláně zpevněné plochy , kdy po provedených zemních prací bylo zjištěno, že podloží je nevyhovující k pokládce vlastní plochy Sběrného dvora, kdy je nutné posílit podkladovou vrstvu, aby vyhovovala technickým parametrům pro potřeby provozu sběrného dvora. Z Protokolu o zkoušce je patrné , že je podloží nevyhovující a musí být zvýšena vrstva podkladové struktury. Na základě těchto skutečností byl dopracován Soupis prací (víceprací) s novou skladbou zpevněné plochy . Po vypracování Soupisu prací byl v součinnosti projektanta, TDI a dodavatele vypracován změnový list, kdy se mění celková cena díla o 960.6060,-Kč z původních 7.888.518,-JKč na cenu díla včetně všech víceprací bez DPH na částku 8.849.214,-Kč.

### **Návrh usnesení:**

**Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí ve věci výstavby Sběrného dvora ve Starých Křečanech Soupis víceprací , Vyhodnocení provedených zkoušek hutnění zemní pláně zpevněné plochy a protokol o zkoušce.**

- a) Na základě shora uvedených dokumentů a na podkladě Změnového listu akce výstavby Sběrného dvora Staré Křečany schvaluje změnu celkové ceny díla o 960.696,-Kč z původních 7.888.518,-Kč na cenu díla včetně všech víceprací bez DPH na částku 8.849.214,-Kč.**

*Zpracoval:  
Fr. Moravec  
starosta obce*

Předkládám na jednání 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany , kalkulaci, Změnový list a daStaré Křečany