

Změnový list č. 1 – ZŠ výtahová šachta

Předkládám na 34. veřejné zasedání zastupitelstva obce žádost o schválení změnového listu včetně soupisu prací. Tento změnový list byl projednán projektantem, zhotovitelem a TDI. Byly zkontrolovány změny cen a množství. Cena díla se navyšuje o 317 107,57,- Kč včetně DPH.

Přílohy: technický list změny č.1, rozpočty (pouze elektronicky)

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Staré Křečany souhlasí – nesouhlasí se změnovým listem č. 1 u projektu Infrastruktura Základní školy Staré Křečany (výtahová šachta) s celkovým navýšením změny ceny díla o 317 107,57,- Kč včetně DPH. Tím se celková cena díla mění na 5 828 393,74,- Kč včetně DPH.