

## **Změnový list č. 2 – ZŠ výtahová šachta**

Předkládám na 35. veřejné zasedání zastupitelstva obce žádost na schválení Dodatku č. 2 a Technického listu změny č. 2 k projektu Infrastruktura Základní školy Staré Křečany. Z větší části se jedná o průsaky spodních vod, které vznikly po provedení zásypů kolem výtahové šachty a bezbariérové rampy. Jedná se o poslední změnový list.

Přílohy: dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, technický list č. 2

### **Návrh usnesení:**

**Zastupitelstvo obce Staré Křečany schvaluje – neschvaluje změnový list č. 2 u projektu Infrastruktura Základní školy Staré Křečany (výtahová šachta) s celkovým navýšením změny ceny díla o 294 247,36,- Kč včetně DPH. Tím se celková cena díla mění na 6 122 399,10,- Kč včetně DPH. Změnový list je součástí dodatku č.2**

- a) **Zastupitelstvo obce Staré Křečany souhlasí – nesouhlasí s dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo jehož součástí je změnový list č. 2 a pověřuje místostarostku obce k podpisu dodatku č. 2.**