

# Dodatek č.3 SMLOUVY O DÍLO ze dne 30.09.2020

## 1. Obec Staré Křečany

Sídlo: Obecní úřad Staré Křečany, Staré Křečany 38, 407 61 Staré Křečany

IČO: 00261653

Oprávněná osoba zadavatele: František Moravec, starosta obce

Zástupce ve věcech technických: Bc. Alena Bílková

na straně jedné jako objednatel

(dále jako „objednatel“)

a

## 2. Stavební společnost RBK a.s.

Sídlo: Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6

IČO: 250 30 884

DIČ: CZ 250 30 884

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B15502

bankovní spojení: číslo účtu: 107-8031660227 kód banky: 0100

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Milan Rákosník, předseda představenstva

zástupce ve věcech technických: Ing. Jiří Benedikt

na straně druhé jako zhotovitel

(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavřeli dne 30.9. 2020 v souladu s ustanoveními § 2586 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) a dohodli se na změně článků:

### Článek 3

#### Cena díla a platební podmínky

3.1 Smluvní strany s účinností ke dni podpisu tohoto Dodatku č. 3 na základě změnového listu č.002 upravují cenu díla takto:

Na základě Změnového listu č. 002 se navyšuje cena díla o:

- a. Cenu bez DPH ve výši 833 355,50 Kč (slovy: osm set třicet tři tisíc tři sta padesát pět korun českých padesát haléřů)
- b. DPH 15 % ve výši 125 003,30 Kč (slovy: jedno sto dvacet pět tisíc tři korun českých třicet haléřů)
- c. Cenu včetně DPH ve výši 958 358,80 Kč (slovy: devět set padesát osm tisíc

tři sta padesát osm korun českých osmdesát haléřů)

Celková cena za dílo po započtení změnového listu č. 002:

- a. Cena bez DPH ve výši 52 380 581,50 Kč (slovy: padesát dva milionů tři sta osmdesát tisíc pět set osmdesát jedna korun českých padesát haléřů)
- b. DPH 15 % ve výši 7 857 087,20 Kč (slovy: sedm milionů osm set padesát sedm tisíc osmdesát sedm korun českých dvacet haléřů)
- c. Cena včetně DPH ve výši 60 237 668,70 Kč (slovy: šedesát milionů dvě stě třicet sedm tisíc šest set šedesát osm korun českých sedmdesát haléřů)

3.6. Splatnost závěrečného daňového dokladu vystaveného po podpisu předávacího protokolu je dohodnuta na 60 dní.

#### **Článek 4 Doba a místo plnění**

4.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce a předat stavbu objednateli nejpozději do 31.8.2022. Nejdéle do 31.10.2022 předá zhotovitel objednateli kolaudační souhlas.

#### **Článek 14 Závěrečná ustanovení**

14.1 Tento Dodatek č.3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem č.3 zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

Tento Dodatek č.3 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dva (2) a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

#### Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 002 vč. tabulky zvýšení cen materiálu

Za objednatele:  
Ve Starých Křečanech dne.....

Za zhotovitele:  
Ve Starých Křečanech dne.....

.....  
František Moravec  
starosta obce

.....  
Ing. Milan Rákosník  
předseda správní rady