

Staré křečany č.p. 38, stavební úpravy
zvýšení cen materiálu

pořadí	oddíl	částka	komentář
1	Elektroinstalace	369 920 Kč	<i>nárůst ceny elektroinstalačního materiálu o cca 50%</i>
2	Vytápění, plynovod	422 973 Kč	<i>nárůst ceny instalačního materiálu o cca 40%, otopných tělěs o cca 50%</i>
3	Zdravotechnika	107 983 Kč	<i>nárůst ceny instalačního materiálu o cca 8%, zařizovacích předmětů o cca 15%</i>
4	Sádrokartonové kce	207 321 Kč	<i>nárůst ceny ocelových profilů o cca 100%, desek a izolací o cca 25%</i>
5	Konstrukce krovu	84 438 Kč	<i>nárůst ceny dřeva o cca 15%</i>
6	Plastové výplně otvorů	126 183 Kč	<i>nárůst ceny o cca 12%</i>
7	Kuchyňské linky	158 334 Kč	<i>nárůst ceny materiálů na bázi dřeva a kování o cca 24%</i>
8	Zpevněné plochy	189 559 Kč	<i>nárůst ceny štěrkodrtí o cca 30%, asfaltů o cca 18%, betonových výrobků o cca 20%</i>
celkem		1 666 711 Kč	*

* vícenáklad bude rozdělen mezi Stavební společnost RBK a.s. a Obec Staré Křečany v poměru 1:1, tzn. 833 355,50,- Kč : 833 355,50,- Kč