

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Mateřská škola Staré křečany, ČOV , odvodnění změnové listy

Objednatel: Obec Staré Křečany

Zhotovitel: PSD s.r.o., Březová 187, 405 02 Děčín

Místo: Staré Křečany

Zpracoval: Malý Jiří

Datum: 1. 11. 2022

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
202228-55	Mateřská škola Staré křečany, ČOV , odvodnění změnové listy	213 256,29	0,00	44 783,82	258 040,11	0,00	213 256,29	0,00	0,00	0,00
202228-551	Úprava základu části jižní strany - statik	21 737,19	0,00	4 564,81	26 302,00	0,00	21 737,19	0,00	0,00	0,00
202228-552	Fekabox - projektant - nebylo součástí rozpočtu	29 168,38	0,00	6 125,36	35 293,74	0,00	29 168,38	0,00	0,00	0,00
202228-553	Tepelná izolace méněpráce - po dohodě se statikem	-90 803,88	0,00	-19 068,81	-109 872,69	0,00	-90 803,88	0,00	0,00	0,00
202228-554	Ztužení objektu v nepodsklepené části a sanace degradovaného základu přístavby - statik	281 778,22	0,00	59 173,43	340 951,65	0,00	281 778,22	0,00	0,00	0,00
202228-555	Poplatky za skládku- odečet - částka -134 564,90 - bude poniže ZL Ztužení objektu	-134 564,99	0,00	-28 258,65	-162 823,64	0,00	-134 564,99	0,00	0,00	0,00
202228-556	Odvětrání Fekaboxu - dopočet	32 091,52	0,00	6 739,22	38 830,74	0,00	32 091,52	0,00	0,00	0,00
202228-557	Odsekání obkladu vnějšího soklu přístavby MŠ - požadavek objednatele	11 272,78	0,00	2 367,28	13 640,06	0,00	11 272,78	0,00	0,00	0,00
202228-559	Oprava dlažeb podlah suterénu - objednatel	-18 397,29	0,00	-3 863,43	-22 260,72	0,00	-18 397,29	0,00	0,00	0,00
202228-560	Venkovní kanalizace v ulici - propojení šachet dl.18,8 m - objednatel	80 974,36	0,00	17 004,62	97 978,98	0,00	80 974,36	0,00	0,00	0,00
Celkem		213256,29	0,00	44783,82	258040,11	0,00	213256,29	0,00	0,00	0,00