

Obnova hřbitova v obci Staré Křečany – dodatek č.1

Předkládám na 12. VZZO dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo s názvem Obnova hřbitova v obci Staré Křečany – etapa č. 4 a 5. Dodatkem se navyšuje cena díla dle změnového listu o - 177 195,17,- Kč bez DPH. Cena díla včetně jediného dodatku je ve výši 1 336 796,36,- Kč bez DPH. Důvodem změny ceny díla byla nedostatečná kvalita stávajících základových konstrukcí (u etapy č. 5), s jejichž využitím se předpokládalo. Dále byla navržena nová kovová otočná branka z ocelového materiálu s motivem a materiálovým provedením obdobným jako u plotových dílců.

Přílohy:

- **Dodatek č.1 SoD, změnový list, technická zpráva projektanta**

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Staré Křečany schvaluje – neschvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy ke smlouvě s názvem Obnova hřbitova v obci Staré Křečany – etapa č. 4 a 5 včetně změnového listu. Dodatkem se cena díla navyšuje o 177 195,17,- Kč bez DPH na výslednou cenu 1 336 796,36,- bez DPH.

- a) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo s názvem Obnova hřbitova v obci Staré Křečany – etapa č. 4 a 5.**