

DODATEK č. 1

ke SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla s názvem
Obnova hřbitova v obci Staré Křečany – etapa č. 4 a 5
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Název/Obchodní jméno: **Obec Staré Křečany**
Se sídlem: **Staré Křečany 38, 407 61 Staré Křečany**
IČ : 00261653
DIČ: CZ00261653
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Rumburk
Číslo účtu : 8727431/0100
Zastoupený: Františkem Moravcem, starostou obce
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: František Moravec, starosta
Zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: Bc. Alena Bílková, TDI

a

Zhotovitel: Obchodní jméno: **Radek Zralý**
Se sídlem: **Veselé 53, 405 02 Děčín 2**
IČ : 67225918
DIČ : CZ7401282405
Bankovní spojení : Komerční banka
Číslo účtu : 78-5221850247/0100
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu . v oddílu . vložce .
Zastoupený: Radek Zralý
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: Radek Zralý
Zástupci oprávněni jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: Radek Zralý

Článek 3. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA se mění dle tohoto dodatku č.1 takto:

- 3.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede dílo s názvem: „**Obnova hřbitova v obci Staré Křečany – etapa č. 4 a 5**“ způsobem a v rozsahu stanoveném ve smlouvě o dílo a tohoto dodatku a objednatel se tímto zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným ve smlouvě o dílo a tohoto dodatku.
- 3.2 Předmět plnění je dán obsahem dokumentace a dokladů, které jsou uvedeny v článku 2.1 smlouvy o dílo a dále obsahem, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3 Předmět díla se mění o nepředvídatelné skutečnosti a provedení dodatečně požadovaných prací objednatelem, které jsou specifikovány schváleným soupisem prací, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

Článek 5. CENA DÍLA se mění dle tohoto dodatku č. 1 takto:

- 5.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH dle SoD:	1 159.601,19 Kč
Cena bez DPH - vícepráce:	278.258,73 Kč
Cena bez DPH - méněpráce:	-101.063,56 Kč
Cena celkem bez DPH:	1 336.796,36 Kč
DPH 21%:	280.727,24 Kč
Cena včetně DPH:	1 617.523,60 Kč

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek ke smlouvě řádně přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny a nadále v platnosti.

Přílohy smlouvy:
- změnový list č. 1 ze dne 14.09.2023 vč. soupisu prací

Ve Veselém, dne

Ve Starých Křečanech, dne

za zhotovitele:

za objednatele:

Radek Zralý
jednatel

František Moravec
starosta obce