



Obec Staré Křečany

407 61 Staré Křečany 39
IČO 00261653

projekty@krecany.cz
DIČ CZ00261653

Předkládá: Luděk Pešek

Rekonstrukce vodní nádrže Brtníky – méněpráce/vícepráce

dne 20. 10. 2025

Předkládám na 38. veřejné zasedání zastupitelstva obce změnový list č.1 u projektu „Rekonstrukce vodní nádrže na p.p.č. 182 v k.ú. Brtníky.

Po vypuštění a otryskání obou nádrží byla provedena prohlídka stavu před sanačními pracemi. Bylo zjištěno, že dno a část zdi nádrže VN1 již nelze navrženými sanacemi efektivně opravit bez dalších vyšších nákladů na sanační materiály a práci. Proto bylo projektantem navrženo řešení, které bude ekonomicky výhodnější a funkční, spočívající v odbourání nesourodé části zdi a betonáž dna armovaným betonem.

Práce byly projednány s projektantem stavby i technickým dozorem investora.

Vznikají vícepráce ve výši 329 788,83,- Kč a méněpráce ve výši 234 677,35,- Kč. Celková změna ceny díla je tedy o 98 111,48,- Kč vyšší, tj. cena díla včetně všech víceprací je 8 819 518,98,- Kč včetně DPH. Navýšení v současné chvíli projednáváme s poskytovatelem dotace, který by nám i tuto změnu mohl finančně pokrýt. Projekt je dotován ze 100%.

Příloha:

- Změnový list č.1 včetně položkového rozpočtu

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Staré Křečany souhlasí – nesouhlasí se Změnovým listem č.1 k projektu „Rekonstrukce vodní nádrže na p.p.č. 182 v k.ú. Brtníky“. Cena díla se navyšuje o 98 111,48,- Kč.