

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení díla s názvem

„Oprava střechy ZŠ v obci Staré Křečany“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dale jen občanský zákoník)

Smluvní strany:

<u>Objednatel:</u>	Název/obchodní jméno:	Obec Staré Křečany
	Sídlo:	Staré Křečany 38, 407 61 Staré Křečany
	IČ:	00261653
	DIČ:	CZ00261653
	Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Rumburk
	Číslo účtu:	8727431/0100
	Zastoupený:	Františkem Moravcem, starostou obce

a

<u>Zhotovitel:</u>	Obchodní jméno:	Jan Seifert – Střešní systémy
	Sídlo:	Na Slovanech 456, 407 11 Děčín XXXII
	IČ:	183 64 861
	DIČ:	CZ6404260533
	Bankovní spojení:	ČSOB a.s., pobočka Ústí n. L.
	Číslo účtu:	277732554/0300
	Zastoupený:	Janem Seifertem

5. CENA DÍLA

5.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Původní cena díla dle SoD a Dod č. 1 a 2:

Celkem bez DPH	4 895 206,00 Kč
DPH 21%	1 027 993,26 Kč
Celkem vč. 21% DPH	5 923 199,26 Kč

Změnový list ze dne 3.12.2019:

Celkem bez DPH	- 81 378,00 Kč
DPH 21%	- 17 089,38 Kč
Celkem vč. 21% DPH	- 98 467,38 Kč

CELKEM cena díla:

Celkem bez DPH	4 813 828,00 Kč
DPH 21%	1 010 903,88 Kč
Celkem vč. 21% DPH	5 824 731,88 Kč

Přílohy dodatku č. 3 smlouvy o dílo:

- Změnový list č. 2

Ostatní ustanovení základní smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo „**Oprava střechy ZŠ v obci Staré Křečany**“ ze dne 4.7.2019, dodatku č. 1 ze dne 11.11.2019 a dodatku č. 2 ze dne 2.12.2019.

Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech. Z toho dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Ve Starých Křečanech dne:

V Děčíně dne:

.....
Za objednatele

.....
Za zhotovitele