DODATEK Č. 3

KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla s názvem
Křečany – Brtníky – rekonstrukce požární zbrojnice pro jednotku SDH
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název/Obchodní jméno:	**Obec Staré Křečany**
Se sídlem:	**Staré Křečany 38, 407 61 Staré Křečany**
IČ :	00261653
DIČ:	CZ00261653
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Rumburk
Číslo účtu:	8727431/0100
Zastoupený:	Františkem Moravcem, starostou obce

Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: František Moravec, starosta
Zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: Bc. Alena Bílková, TDI

a

Zhotovitel:

Obchodní jméno:	**Stavební společnost JK spol. s r.o.**
Se sídlem:	**Úvoz 252, 405 02 Jílové - Martiněves**
IČ:	01739565
DIČ:	CZ01739565
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	107-4994630217/0100

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C vložce 33015

Zastoupený:	Ing. Jiřím Kulhánkem, jednatelem společnosti

Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: Ing. Jiří Kulhánek, jednatel
Zástupci oprávnění jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: Ing. Jakub Teršl

Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se shora uvedená smlouva o dílo mění a doplňuje takto:

2 CENA DÍLA

Tento článek, se mění a doplňuje na základě schváleného změnového listu č. 1.

Původní cena díla bez DPH:	5 869 799,53 Kč
Cena změnového listu č. 1 bez DPH	610 042,15 Kč
Nová cena díla vč. změnového listu č. 1 bez DPH	**6 479 841,67 Kč**
DPH 21%	1 360 766,75 Kč
Nová cena díla vč. změnového listu č. 1 vč. DPH	**7 840 608,43 Kč**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

Smluvní strany konstatují, že tento dodatek smlouvy byl vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 (dvě) vyhotovení a objednatel obdrží 2 (dvě) vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a shodně prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, s jejich obsahem souhlasí, a že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Přílohy k dodatku č.2 Smlouvy o dílo:

- Změnový list č. 1
- Příloha č.1 – položkový rozpočet ke změnovému listu č. 1

V Jílovém, dne ……

za zhotovitele:

Ing. Jiří Kulhánek
Jednatel společnosti

Ve Starých Křečanech, dne ……..

za objednatele:

František Moravec
starosta obce