STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla s názvem
Brtníky – úprava veřejných prostranství
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název/Obchodní jméno:	**Obec Staré Křečany**
Se sídlem:	**Staré Křečany 38, 407 61 Staré Křečany**
IČ :	00261653
DIČ:	CZ00261653
Bankovní spojení :	Komerční banka, a.s., pobočka Rumburk
Číslo účtu :	8727431/0100
Zastoupený:	Františkem Moravcem, starostou obce

Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: František Moravec, starosta
Zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: Bc. Alena Bílková, TDI

a

Zhotovitel:

Obchodní jméno:	**Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, p.o.**
Se sídlem:	**Českolipská 123, 405 02 Děčín**
IČ :	47274654
DIČ :	CZ47274654
Bankovní spojení :	Komerční banka
Číslo účtu :	78-5315010257/0100
Zastoupený:	Ing. Liborem Kuntem, Ph.D.

Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: Ing. Libor Kunte, Ph.D.
Zástupci oprávnění jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: Ladislava Vítková

Smluvní strany se dohodli na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 04.07.2019 v následujícím znění:

Článek 3. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA se mění takto:

3.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede dílo s názvem: **„Brtníky-úprava veřejných prostranství"** způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě o dílo a tohoto dodatku č. 1 a objednatel se tímto zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě o dílo a tohoto dodatku.

3.2 Předmět plnění je dán obsahem dokumentace a dokladů, které jsou uvedeny v článku 2.1 smlouvy o dílo a dále obsahem, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3 Předmět díla se rozšiřuje o provedení prací spojených se změnou č.1, která obsahuje navýšení zemních prací pod labyrintem z důvodu bourání původního betonového podloží zjištěného při realizaci pod vrstvou ornice a osazení altánu na kovových vrutech z důvodu vyrovnání nerovnosti terénu. Tyto práce požadované objednatelem byly oceněny jako vícepráce a byly vzájemně odsouhlaseny se zhotovitelem a technickým dozorem stavby. Jako méněpráce jsou označeny práce týkající se uložení chrániček podzemního vedení a s tím spojené zemní práce.Tyto a další podmiňující práce, které vyvstaly v průběhu realizace díla jsou oceněny zhotovitelem dle ceníku ve stejné cenové úrovni jako základní nabídka. Rozsah těchto prací specifikovaných jako vícepráce a méněpráce je dán položkovým rozpočtem, který je součástí tohoto dodatku.

Článek 5. CENA DÍLA se mění takto:

5.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena SoD bez DPH	447.826,00 Kč
Cena bez DPH – vícepráce	25.226,98 Kč
Cena bez DPH – méněpráce	- 10.106,00 Kč
Cena celkem bez DPH	**462.946,98 Kč**
DPH 21%:	97.218,86 Kč
Cena včetně DPH:	**560.165,84 Kč**

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek ke smlouvě řádně přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny a nadále v platnosti.

Přílohy smlouvy:
- cenová nabídka ze dne 20.4.2020

V Děčíně, dne ……2020

za zhotovitele:

Ve Starých Křečanech dne ……2020

za objednatele:

Ing. Libor Kunte, Ph.D.
ředitel školy

František Moravec
starosta obce